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WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY  
  START FINISH MLVL 

 
04.11.01.01.03.01. . . . .  Issue RFP to Bidders  18AUG06 3 
04.11.01.01.03.01. . . . .  ES&H Plan Complete  15SEP06 3 
04.11.01.01.03.01. . . . .  QAPP Complete  08SEP06 3 
04.11.01.01.03.01. . . . .  WMP Complete  22SEP06 3 
04.11.01.01.03.01. . . . .  Start Field Work 11JAN07  2A 
04.11.01.01.01. . . . . .  Project Start 24APR06  3 
04.11.01.01.03.02. . . . .  SUBMIT D0 RI RPT TO DOE FOR TECH REVIEW  05NOV07 2B 
04.11.01.01.03.02. . . . .  SUBMIT D1 RI REPORT TO DOE FOR LEGAL REVIEW  16JAN08 2B 
04.11.01.01.03.02. . . . .  ISSUE RI REPORT (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  21OCT08 2B 
04.11.01.01.03.02. . . . .  DOE ISSUE RI REPORT TO EPA/KY (D2)  12NOV08 2A 
04.11.01.01.03.02. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RI REPORT  16DEC08 2A 
04.11.01.01.03.02. . . . .  DOE SUBMIT D1 RI REPORT TO REGULATORS  13MAR08 2A 
04.11.01.01.04.01. . . . .  ISSUE FS REPORT TO DOE (D0) FOR TECH REVIEW  18SEP08 2B 
04.11.01.01.04.01. . . . .  ISSUE FS REPORT (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  24NOV08 2B 
04.11.01.01.04.01. . . . .  DOE ISSUE FS REPORT TO EPA/KDEP (D1)  17FEB09 2A 
04.11.01.01.04.01. . . . .  REC EPA/KDEP COMMENTS (D2 require in 60 days)  17JUN09 3 
04.11.01.01.04.01. . . . .  ISSUE FS REPORT (D2) TO DOE Legal  20JUL09 2B 
04.11.01.01.04.01. . . . .  DOE ISSUE FS REPORT TO EPA/KY (D2)  11AUG09 2A 
04.11.01.01.04.01. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF FS REPORT  11SEP09 3 
04.11.01.01.04.02. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN TO DOE (D0) TECH REVIEW  19MAY09 2B 
04.11.01.01.04.02. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE LEGAL/HQ  28JUL09 2B 
04.11.01.01.04.02. . . . .  DOE ISSUE PROPOSED PLAN TO EPA/KY (D1)  11SEP09 2A 
04.11.01.01.04.02. . . . .  Project Finish  30SEP09 3 
04.11.01.01.03.02. . . . .  EPA/KDEP comts (D2 require in 60 days +30 d ext)  13AUG08 2A 
04.11.01.01.02.01. . . . .  Issue CRS package for DOE Legal review  10JUL06 2B 
04.11.01.01.02.01. . . . .  ISSUE D2 R1 RI Work Plan TO DOE Legal  07AUG06 2B 
04.11.01.01.02.01. . . . .  DOE ISSUE D2 R1 RI Work Plan TO EPA/KY  29AUG06 2A 
04.11.01.01.04.02. . . . .  ISSUE D1 PROPOSED PLAN FOR DOE LEGAL REVIEW  13JUL09 2B 
04.11.01.01.02.01. . . . .  Send addendum to Regulators  27NOV06 2A 
04.11.01.01.02.02. . . . .  Transmittal of C-749 HAD to DOE  08AUG06 2B 
04.11.01.01.02.01. . . . .  Regulator approval  15DEC06 3 
04.11.01.01.02.02. . . . .  DOE PPPO Submit SER to HQ  30NOV06 3 
04.11.01.01.02.02. . . . .  C-749 HAD Approved (SWMU 2)  18JAN07 3 
04.11.01.01.02.02. . . . .  Transmittal of C-404 HAD to DOE for tech review  30OCT06 2B 
04.11.01.01.02.02. . . . .  Issue Classification Report to DOE  18OCT06 2B 
04.11.01.01.02.02. . . . .  DOE PPPO Submit SER to HQ  03JAN07 3 
04.11.01.01.02.02. . . . .  Transmittal of C-748-B,C-747 HAD to DOE  05FEB07 2B 
04.11.01.01.02.02. . . . .  C-748-B,C-747 HAD Approval (SWMU 4)  18MAY07 3 
04.11.01.01.02.02. . . . .  C-404 HAD Approval (SWMU 3)  16FEB07 3 
04.11.01.01.02.02. . . . .  Transmittal of C-746-F PHS to DOE  16OCT06 2B 
04.11.01.01.02.02. . . . .  Submit C-749 HAD to DOE PPPO  30OCT06 2B 
04.11.01.01.02.02. . . . .  C-746-F PHS Approval (SWMU 5)  16OCT06 3 
04.11.01.01.02.02. . . . .  Submit C-748-B,C-747 HAD to DOE PPPO  06MAR07 2B 
04.11.01.01.02.02. . . . .  DOE PPPO Submit SER to HQ  04APR07 2B 
04.11.01.01.02.02. . . . .  Submit C-404 HAD to DOE PPPO  30NOV06 2B 
04.11.01.01.03.01. . . . .  Remedial Investigation Complete  25MAY07 2A 
04.11.01.01.02.01. . . . .  RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS  27JUN06 3 

 


